



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายณรงค์ สุขโภช )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน



## รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  
อำเภอตะพาบทิน จังหวัดพิจิตร

---

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  
อำเภอตะพาบทิน จังหวัดพิจิตร

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้อันดับความของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนา มติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ของค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

## สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๙

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๒๔

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๕๔

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารห้องถีน สามารถสื่อสารกับบุคลากร ทั้งในส่วนภายนอกและภายใน สามารถเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงานได้ดีขึ้น สามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถีนที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการได้อ่าย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถีนสืบไป ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถีนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อよ่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถีน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถีน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถีน

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถีน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารห้องถีน สมาชิกสภาท้องถีน ปลัด/รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน สภาพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลทับหมัน

บทสรุปของความสำคัญคือ ใน การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขมีรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขมีรอบคอบพยายามลดถ้อยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถ้อยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พัฒนาปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นพระเท替ได้ เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บหมันซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สgapผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บหมัน

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บหมัน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บหมันที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลทั้บหมัน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระบุเบียบกระหวงหาด้วยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บหมัน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดรกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี

โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีแล้วได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงได้ก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีรายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เสนอต่อสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสังการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สังการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เสนอต่อสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทับหมัน  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหัววัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

## ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิคชีวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลกระทบทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคชีวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรاس่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันภายใต้อันวัฒนาเพื่อให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันเสนอสภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งนั้น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

## ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การอ�述แบบการติดตามและประเมินผล การอ�述แบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งนั้นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งนั้น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนากาย่ากับพี่หรือต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งนั้นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งนั้นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า

ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางภาษาพื้นเมือง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทับหมัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

#### ๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกร่วมกัน ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สังการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันสามารถวินิจฉัย สังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้การกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือการกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลทับหมัน

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได้กำหนดดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาคลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร และแผนชุมชนตำบล

##### ◆ วิสัยทัศน์ (Vision)

“โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล ศูนย์พัฒนาเด็กได้เล็กได้เด่น ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน”

##### ◆ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้

##### ◆ เป้าประสงค์

๑. ตำบลทับหมัน มีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง
๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
๔. คุณภาพการบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลมีความพร้อมสู่สากลและมีประสิทธิภาพ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๕. องค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

##### ◆ ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๒. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตรของตำบล (ข้าว) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. การจัดบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี จากพื้นที่บริการสาธารณสุข

๔. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.ทับหมัน
  ๕. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
  ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรในเขต อบต.ทับหมัน
๗. อบต.ทับหมัน มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีมากกว่าร้อยละ ๖๕
  ๘. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ
  ๙. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

#### ◆ค่าเป้าหมาย

๑. ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในตำบล
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถ พึ่งตนเองได้
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน
๔. อบต.ทับหมัน มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๕. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

#### ◆กลยุทธ์

๑. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรักในการจัดการ ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริมขนบรรณเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
๖. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงสันทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๗. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้กับประชาชน

๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
๑๐. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
๑๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ของท้องถิ่นเพื่อรับประคามอาเจียน

**◆จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและรอบด้านเพื่อสร้างการพัฒนาด้านความจำเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน

๒. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่น

๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยายสู่ตำบลสุขภาวะ

๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึงตนเองได้

๕. การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครงการ ที่ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๔	๒.๒๐	๔	๒.๒๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน	๑๐๒	๘๖	๗๗.๒๕	๗๔	๗๖.๑๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓๑	๒๕	๑๓.๗๔	๑๒	๖.๔๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล	๑๖	๑๒	๖.๔๙	๑๐	๖.๔๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการ จัดการเรียนรู้	๑๗	๑๖	๙.๗๗	๓	๑.๖๕
รวม	๑๔๒	๑๔๓	๗๘.๕๗	๑๓๓	๖๒.๐๙

ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๑๓๓ โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็น ร้อยละของ แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ ข้อบัญญัติ+ เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔๒	๒๐,๒๔๘,๕๐๐			
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	๑๓๖	๑๖,๘๘๑,๕๕๙			
๓	จากเงินสะสม	๗	๒,๔๔๕,๕๕๕			
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน	๑๓๖	๑๖,๘๘๑,๕๕๙			
๕	สามารถดำเนินการได้	๑๓๓	๗๗,๖๖๒,๕๑๗	๖๒.๐๙	๘๓.๐๙	๗๙.๐๙

ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

### โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปดำเนินการ

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๑	โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำ เชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน	๒๕,๐๐๐	๒,๗๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการ ขยะอย่างบูรณาการ	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๓	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากจอบหาย ถึงคลองละมุ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการวางห่อระบายน้ำ บริเวณนานาจังตอนม ยมจันทร์ หมู่ที่ ๕	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
	รวม	๘๐,๐๐๐	๕๗,๗๕๐	

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีวทางการเกษตรแก่ประชาชนตาม โครงการต่างๆ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการ ขยะอย่างบูรณาการ	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายเรียบ บึงทับหมันฝั่ง ตะวันออก หมู่ที่ ๑	๓๓๓,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายเรียบ บึงทับหมัน หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายบ้านนาล้อ พิทักษ์ ถึง หนองบอน เรียบคลอง DR๗ หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กันเงิน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายจากคลองชลประทาน C๑ ถึง คลองชลประทาน C๔๕ หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	๐	ได้บกเงินอุดหนุน เพาะกิจ
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายซอยสิงหนาท หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กันเงิน
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บึงกลวย (ท้ายบึง) หมู่ที่ ๒	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายจากถนนลาดยางทับหมัน – บางลาย เรียบคลองชลประทาน C๔๐ ถึง เขตตำบลลังสำโรง หมู่ที่ ๓	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	กันเงิน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ ๓	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บ้านนางเพื่อน กันเพชร หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงท่าข้าวทรายอุดม หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบคลองชลประทาน C๔๔ ถึง ท้ายบึงกลวย หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากนานาางวันเพลู เกิดมาก ถึงนายสมพงษ์ โพธิเมือง หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กันเงิน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๑ ถึง นายสน กlin ก หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	กันเงิน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายajan โพธิเมือง หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กันเงิน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงบึงกอก หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	กันเงิน
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหมอกือป หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการต่อเติมหลังคาบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน	๑๙๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงให้ทาง ทางเข้าศูนย์ เด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กันเงิน
๒๑	โครงการต่อเติมหลังคาและทาข่ายคลุมถังส่างน้ำประปา หมู่๔	๖๐,๐๐๐	๕๔,๘๐๐	กำลังก่อสร้าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๑ ถึง หนองอ้อ (หมู่ ๑)	๒๙,๐๐๐	๒๕,๙๗๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสะอด พิทักษ์ ถึง เรียบคลอง DR๗ (หมู่ ๑)	๓๑,๐๐๐	๒๖,๙๔๐	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๓ ถึง นายประทุม ยมจันทร์ (หมู่ ๑)	๕,๐๐๐	๕,๔๙๐	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาจากบึงทับหมัน ถึงคลอง DR๗ (หมู่ ๑)	๑๓,๗๐๐	๑๓,๖๐๐	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายจง สิงห์ชัย ถึง นานาง ลำจวน ทรัพย์เมฆ (หมู่ ๑)	๔,๔๐๐	๔,๐๐๐	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบบึงทับหมัน ฝั่งตะวันตก (หมู่ ๑)	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๘๐	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๑ ถึงส่วนนายผ่อน ทรัพย์เมฆ (หมู่ ๑)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๑ ถึงนางประจวบ ม่วงอุย (หมู่ ๑)	๔,๔๐๐	๔,๔๗๐	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๔๐ ฝั่งตะวันออก บริเวณหลังวัดทับหมัน (หมู่ ๑)	๕,๑๐๐	๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๘๐ ถึง นายเตี้ย (หมู่ ๒)	๗,๖๐๐	๔,๓๙๐	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๙๔ (หมู่ ๒)	๑๔,๐๐๐	๑๓๗๗๐	
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๔ ถึง คลอง DR๗ (หมู่ ๒)	๖,๕๐๐	๖,๓๐๐	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๔ ถึง นายร่มย์ ทรัพย์เหนือ (หมู่ ๒)	๑๐,๕๐๐	๑๐,๒๙๖	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๔ ถึง นายประไพ ยมจันทร์ (หมู่ ๒)	๑๐,๕๐๐	๑๐,๔๕๐	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๔ ถึง นางสาวนรมย์ น้อยท่าทอง (หมู่ ๒)	๑๐,๘๐๐	๑๐,๖๗๐	
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๔ ถึง แยกนายพิเชฐ์ จันทร์เชื้อ (หมู่ ๒)	๑๑,๐๐๐	๑๐,๕๓๐	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายไฟโรจน์ เขียวยิ่ง ถึง บึงกองทอง (หมู่ ๒)	๔,๕๐๐	๔,๔๐๐	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บึงน้อย (หมู่ ๒)	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงนายสมนึก มูลเมือง (หมู่ ๒)	๕,๕๐๐	๕,๒๗๐	
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง กลางบึงกลวย (หมู่ ๒)	๑๐,๐๐๐	๙,๑๗๐	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางสมศักดิ์ บุญ เพลือ ถึง นายชูชีพ เนตคำ (หมู่ ๒)	๑๐,๐๐๐	๙,๕๓๐	
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง สวนมะนาวนายสิงห์ เอี่ยมสะอาด (หมู่ ๒)	๙,๐๐๐	๙,๔๙๐	
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากสะพานข้ามคลองชลประทาน C๔๐ ถึง สวนมะนาวนายสมหมาย รอดลิทธิ์ (หมู่ ๒)	๔,๒๐๐	๔,๑๙๐	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง ท้ายบึงกลวย (หมู่ ๒)	๙,๐๐๐	๙,๓๙๐	
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบแม่น้ำพิจิตรสายเก่า (หมู่ ๓)	๑๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงหนองหันกา (หมู่ ๓)	๑๕,๓๐๐	๑๕,๒๔๐	
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองตาปี ถึง หนองไว้ (หมู่ ๓)	๑๔,๙๐๐	๑๔,๗๐๐	
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตันโพธิ์คลองตาปี (หมู่ ๓)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานข้อมูลที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บ้านนางเพื่อน กันเพชร (หมู่ ๓)	๑๓,๕๐๐	๑๓,๐๐๐	
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ผ่านหนองวัว ถึง เขตตำบลวังสำโรง (หมู่ ๓)	๑๐,๘๐๐	๑๐,๖๙๐	
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บึงแฝด (หมู่ ๓)	๑๔,๖๐๐	๑๔,๕๐๐	
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บึงแฝด (หมู่ ๓)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย ถึง นาย ผู้ใหญ่เลียน (หมู่ ๔)	๑๓,๕๐๐	๑๓,๓๐๐	
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๕ ถึง นายสังข์เวียง (หมู่ ๔)	๙,๐๐๐	๙,๙๘๐	
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๕-๔ ถึง นายนอง บุญจันทร์ (หมู่ ๔)	๘,๔๐๐	๘,๓๗๐	
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๕-๕ ถึง นายนอง บุญจันทร์ (หมู่ ๔)	๘,๔๐๐	๘,๔๗๐	
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๕-๕ ถึง หนองปลาหมอ (หมู่ ๔)	๘,๔๐๐	๘,๒๓๐	
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนนลาดยางทับหมัน - บางลาย ถึง นายสละ (หมู่ ๔)	๗,๘๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองประทาน C๑ ถึง นายสน กลินภู่ (หมู่ ๕)	๑๒,๕๐๐	๑๒,๔๕๐	
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๑ ถึง นางบาง เพชรประดิษฐ์ (หมู่ ๕)	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านลุงพี ถึง บ้านนาย เทียม คงคา (หมู่ ๕)	๑๒,๕๐๐	๑๒,๓๓๐	
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางประชวน ถึง นายเวทัย ยอดเพ็ง (หมู่ ๕)	๒๙,๐๐๐	๒๖,๘๖๐	
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าฟาร์มนายสุทธิน คุ้ยเค (หมู่ ๕)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายสมพงษ์ โพธิ์ เมือง ถึง บ้านผู้ช่วยโน่น (หมู่ ๕)	๑๒,๕๐๐	๑๒,๔๐๐	
๖๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงบีงประดู่ (หมู่ ๕)	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายจาน โพธิ์เมือง (หมู่ ๖)	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายศุภชัย ทรัพย์ เมฆ ถึง นานางคำ ภู่จำรงค์ (หมู่ ๕/หมู่ ๑)	๑๕,๐๐๐	๙,๕๐๐	
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๔๕ ถึง ห้วยบึงกล้วย (หมู่ ๒/หมู่ ๔)	๑๕,๗๐๐	๑๕,๔๔๐	
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง รอบบึงอก (หมู่ ๒/ หมู่ ๖)	๑๐,๒๐๐	๙,๔๒๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบึงกลวย (หมู่๒/หมู่๔)	๓๓,๒๐๐	๑๑,๙๘๐	
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนนลาดยางทับหมัน – บางลาย เรียบคล่อง C๔๐ ถึง เขตตำบลวังสำโรง (หมู่๓/หมู่๕/หมู่๖)	๑๕,๗๐๐	๑๐,๔๐๐	
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง ท่าข้าวทรัพย์อุดม (หมู่๔/หมู่๓)	๑๕,๗๐๐	๓๓,๔๒๐	
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ - ๕๓ ถึง บ้านนายสุทัศน์ เกิดมงคล (หมู่๓/หมู่๔)	๑๐,๘๐๐	๑๐,๗๗๐	
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง แม่น้ำயม (หมู่๓/หมู่๔)	๑๑,๔๐๐	๑๑,๓๓๐	
๗๖	สายจากนานาประนอม ป้อมเพชร ถึง หนองบัว (หมู่๔/หมู่๓)	๙,๒๐๐	๙,๖๐๐	
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๔๐ จากบ้านนางประมวล นุ่มสุข ถึง บ้านนายรเดช พูลสวัสดิ์ (หมู่๕/หมู่๓)	๙,๖๐๐	๙,๒๙๐	
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยออมสิน โดยเทคโนโลยี เสริมเหล็กทับของเดิม หมู่๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณคอกสพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓	๒๕,๐๐๐	๙,๓๐๐	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๑ ถึงหนองอ้อ หมู่ที่ ๑	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	จ่ายขาด
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทาน C๔๕ หมู่ที่ ๒	๔๔๐,๐๐๐	๔๗๗,๕๐๐	จ่ายขาด
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงท่าข้าวทรัพย์อุดม หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	จ่ายขาด
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทาน C๔๕ ถึงท้ายบึงกลวย หมู่ที่ ๔	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	จ่ายขาด
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากนานายสมพงษ์ โพธิเมือง ถึงบ้านผู้ช่วยโน้น หมู่ที่ ๕	๔๗๒,๐๐๐	๔๖๔,๖๔๕	จ่ายขาด
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายajan โพธิเมือง หมู่ ๖	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	จ่ายขาด
๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทาน C๔๐ ถึงรอบบึงกอก หมู่ที่ ๖	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	จ่ายขาด
	รวม	๖,๙๐๙,๒๐๐	๖,๓๑๔,๑๖๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๒	โครงการบททวนฯดูปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ ไม่ใช้งบ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๕๗๗	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ	๔๕,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	
๗	โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยเรียน วัยรุ่น รู้ทัน รู้จักเลี่ยงไม่เสี่ยงท้อง ไม่เสี่ยงเดอส์	๓๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๘,๙๕๐	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการบูรณาการด้านสาธารณสุขภายใต้กองทุน สปสช. องค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิม	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๓,๐๒๙	
๑๒	โครงการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพิ่งพิง (LTC)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการลงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๔๐๐,๐๐๐	๖,๒๕๖,๕๐๐	
๑๔	โครงการลงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๔๘,๐๐๐	
๑๕	โครงการลงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	
๑๖	เงินสมบทกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๘,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการอุดหนุน อบต.คลองคูณ ตามโครงการจัดริเวชบ้านถาวรดอกบัวงามมัสการหลวงพ่อเพชร	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลทับทิม	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอตะพานหิน	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	อุดหนุนโครงการงานประจำปีเทศบาลของดีอำเภอตะพานหิน	๒๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการร่วมเข้าพรรษา	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการรณรงค์ทำหัวผู้สูงอายุ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๙,๒๒๐,๐๐๐	๙,๒๒๐,๐๐๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ หรือเลือกตั้งซ่อม	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๗๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบ
๓	โครงการพัฒนาเวปไซต์ของ อปต. อินเตอร์เน็ตตำบล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๕	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/แผนที่มนต์/ขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	
๗	โครงการจัดทำทะเบียนกันักสำนักงาน อปต.ทับหมัน	๑๙๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	
๘	สมบทบกงทุนบำเหน็จ忙นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
๙	เงินสมบทบกงทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๗๐,๐๐๐	๖๔,๐๘๒	
๑๐	เงินสำรองจ่าย (LQ , โรงพยาบาลสنانม, วัตภัย, ช่องคนน)	๒๑๐,๕๔๔	๒๑๐,๕๔๔	
๑๑	อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อำเภอตะพานหิน	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อปต.ทับหมัน	๖๐,๐๐๐	๕๘,๑๗๐	
	รวม	๑,๑๓๐,๕๔๔	๘๗๖,๙๕๖	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๓,๖๕๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๖,๕๐๐	๖,๖๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน) (รายหัว)	๙๕,๒๐๐	๙๕,๒๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๑,๐๐๐	๔,๔๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๒๐,๐๐๐	๙๙,๙๔๐	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๑,๐๐๐	๔,๔๐๐	
๘	จัดซื้้อาหารเสริมนมสำหรับ ศพด.และนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ ในพื้นที่ตำบลทับหมัน	๗๑๐,๐๐๐	๖๗๐,๒๙๔.๗๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทับปูรู	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทับหมั่น	๘๑๒,๐๐๐	๗๙๔,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงประดู่	๒๕๖,๐๐๐	๒๒๑,๖๔๐	
๑๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๑๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๑๔	โครงการหนุนอ้อยนักธรรม	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๑๕	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่น	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กันเงิน
๑๖	โครงการจ้างเหมาท่าสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่น	๓๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒,๔๙๗,๓๕๐	๒,๑๑๗,๕๑๕	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑-๕ (๑๖ โครงการ)		๑๙,๗๖๗,๐๙๔	๑๗,๖๖๒,๕๑๗	

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕,๙๐๖,๐๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๑ - หนองอ้อ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๔๙ หมู่ ๒ งบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ผ่านหนองโวง ถึงเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๔๑,๑๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบึงประดู่ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากคลองชลประทาน C๑- หนองอ้อ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้าง คสล.สายจากคลองชลประทาน C๑ ถึงนานางบาง เพชรประดิษฐ์ หมู่ ๕ งบประมาณ ๕๙๓,๙๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้าง คสล.สายจากคลองชลประทาน C๑ ถึงคลองชลประทาน C๔๙ หมู่ ๒ งบประมาณ ๘๑๕,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้าง คสล.สายจากถนนลาดยางทับหมั่น-บางลาย เลี้ยงคลองชลประทาน C๔๐ ถึงเขตตำบลวังสำโรง หมู่ ๓ งบประมาณ ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท

การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๙๕,๓๐๐ บาท

๑. ชุดรับแขกห้องบลัด งบประมาณ ๑๑,๐๐๐.- บาท
๒. ชุดรับแขกห้องคลัง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐.- บาท
๓. ตู้เอกสาร ๒ บานทึบ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐.- บาท
๔. แอร์ติดผนังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท
๕. เครื่องเจียไฟฟ้าขนาด ๕ นิ้ว งบประมาณ ๕,๕๐๐.- บาท
๖. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๙,๓๕๐.- บาท
๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน อบต. งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท
๘. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท
๙. วัสดุยานพาหนะและขันส่งอุปกรณ์ดับเพลิง งบประมาณ ๔๔,๔๕๐.- บาท

\*\*\*\*\*

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาชนท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำ>yุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

### แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๔)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๔)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๔)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๔)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๔)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๔)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๔)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเริ่มสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชาธิรัฐ	(๔)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๔)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคากลุ่มต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๔)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๔)
รวมคะแนน	๑๐๐

### ๒.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระยะเบี่ยงกระหวงขนาดใหญ่ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาระของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพร้อมนา ดังนี้

- (๑) การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงานดังนี้  
 แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

#### (๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ								
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน										
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง										
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล										
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้										
รวม										

ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (..... โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่นสีปี	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ+ เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น					
๒	ตั้งในข้อบัญญัติ งบประมาณ					
๓	จากเงินสะสม					
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = ..... + - เงินสะสม = .....					
๕	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = ..... + - เงินสะสม = .....					

#### (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหาร ส่วนในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหาร ส่วนที่มาบลทบหนั่นในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยใช้หน่วยงานภายนอก)

ส่วนที่ ๓  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

**๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**๑.๑ สรุปค่าคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔	๙๓.๓๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๗	๘๗.๗๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙	๙๐.๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันในเขตจังหวัด	๑๐	๙	๙๐.๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙	๙๐.๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๙ ความเข้มข้นของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔	๘๐.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐	๙๐

### ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านเกษตรฯ เช่น ที่ดินของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแม่น้ำ/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพานิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๓	๓	๑๕	
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลเชิง	๒	๑	๕	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วหมู่บ้าน	๓	๓	๑๕	
	รวม	๒๐	๑๙	๙๕	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วหมู่บ้าน

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

### ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕			
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วหมู่บ้าน ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วหมู่บ้าน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๒	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑	๑๗.๓๓
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑	๑	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปเป็นต้น	๒	๒	๖.๖๖	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๑	๑	
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๒	๖.๖๖	
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๓๓.๓๓	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๑	๑	๖.๖๖	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	๖.๖๖	
	รวม	๑๕	๑๔	๙๓.๓๓	

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕			
๓.๑	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๑๒.๓๑	
๓.๒	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๑๒.๓๑	
๓.๓	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๑๒.๓๑	
๓.๔	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔	๖.๑๕	
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมั่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๔	๗.๖๙	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง หมายสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ชัดเจน	๕	๕	๗.๖๙	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลทับทมัณ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๗.๖๙	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทมัณ ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๗.๖๙	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนาภูมิจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วน ตำบลทับทมัณในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลทับทมัณ	๕	๕	๖.๑๔	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๕	๗.๖๙	
	รวม	๖๕	๕๗	๘๗.๖๙	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทมัณ มีความสัมพันธ์กับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปค่าคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙	๙.๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗	๘๗.๐๐
๕.๑	ความชัดเจนของข้อโครงการ	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔	๘.๐๐
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔	๘.๐๐
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔	๘.๐๐
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชาธิรัฐ	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๑๐	มีการประมาณการราคากู้ต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐.๐๐
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗	๙๗.๐๐

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน (ใช้วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙	๙๐.๐๐	มีการวิเคราะห์ SWOT ครอบคลุม
	รวม	๑๐	๙	๙๐.๐๐	

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ชัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ กีดีอีผลผลิต นับเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๙	๙๐.๐๐	
	๑.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๔	๘๐.๐๐	
	รวม	๑๐	๙๐	๙๐.๐๐	

#### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	<b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b> ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ ต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๓.๒ วิเคราะห์ผลกรบทบ/สิ่งที่กรบทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙	๙๐	
		๕	๕	๕๐	
	รวม	๑๐	๙	๙๐.๐๐	

#### ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๔	<b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วน ตำบลทั้บทมันในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์กร บริหารส่วนตำบลทับทมันที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๙	๙๐.๐๐	
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ พοเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๕	๕๐.๐๐	
	รวม	๑๐	๙	๙๐.๐๐	

## ๒.๖ โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อย่างให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กก ล้มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กก ล้มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร โครงการคือ กก ล้มเป้าหมายของโครงการ หากก ล้มเป้าหมายมี หลายก ล้ม ให้บอกชัดลงไปว่าโครงการคือก ล้มเป้าหมาย หลัก โครงการคือก ล้มเป้าหมายรอง	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง การเดินทางคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๙.๖๗	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๘ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อไปด้วยการพัฒนาสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวยা�วยได้แนวทางการพัฒนา (๖) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับด้วยรายได้ปานกลางสูงขึ้น (๗) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบที่สร้างสังคมสุขอย่างมีคุณภาพ (๘) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๙) การรองรับการเขื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๑๐) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑๑) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๔	๖๖๗	
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่ออุดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ	๕	๔	๖๖๗	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห่วง ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสมอื่นหนึ่งการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนได้ส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง <sup>เป็น</sup> เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๙.๓๓	
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ หลักประชาธิรัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๙.๓๓	
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ <sup>๕</sup> ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๙.๓๓	
๕.๑๐	มีการประมาณการราคากู้ต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง กับโครงการกู้ต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน รูปแบบอื่น ๆ	๕	๕	๙.๓๓	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	๕	๕	๙.๓๓	
	<p>๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้</p>	๕	๕	๙.๓๓	
	รวม	๖๐	๕๗	๙๕.๐๐	

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม

#### ๓.๑ แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชนท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการทำหนดวิสัยทัศน์และการกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการทำหนดวิสัยทัศน์และการกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการทำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการทำหนเดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการทำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการทำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกิจลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการทำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

### ๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใต้อันดับความของปีงบประมาณนั้นๆ

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

#### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด	การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม									
	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและกิจกรรมอาชีวศึกษา	๒	๘๕,๐๐๐	๕	๒๘๕,๐๐๐	๒๐	๗๖๒,๓๐๐	๑๖	๙๒๒,๐๐๐	๑๕	๙๒๙,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน	๗๐	๘,๗๑๐,๔๐๐	๘๓	๔,๓๑๕,๕๐๐	๙๓	๖,๕๖๗,๐๐๐	๑๐๒	๔,๑๙๘,๐๐๐	๑๒๔	๑๕,๙๕๖,๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๔	๘,๖๑๔,๐๐๐	๒๕	๘,๗๔๘,๐๐๐	๓๐	๙,๑๐๙,๐๐๐	๓๑	๙,๑๔๓,๐๐๐	๓๐	๙,๙๗๓,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล	๑๓	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๓	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๖	๒,๗๕๐,๐๐๐	๑๒	๑,๙๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้	๑๒	๒,๙๗๕,๐๐๐	๑๖	๓,๐๘๕,๐๐๐	๑๗	๓,๑๕๕,๐๐๐	๑๗	๔,๗๗๐,๐๐๐	๑๗	๓,๐๘๕,๐๐๐
รวม	๑๒๕	๒๒,๓๕๕,๔๐๐	๑๔๒	๒๙,๔๔๗,๕๐๐	๑๗๕	๒๙,๕๙๙,๓๐๐	๑๙๒	๒๒,๗๔๗,๐๐๐	๑๙๙	๒๑,๑๓๔,๖๐๐

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครงการ ที่ปฏิบัตได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๕	๖	๓.๐๗	๓	๒.๔๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน	๑๒๔	๗๔	๓๙.๒๐	๗๗	๖๖.๑๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐	๒๖	๑๓.๐๗	๑๖	๕.๓๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สังคม	๑๒	๑๐	๔.๐๓	๑๐	๔.๓๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ ระบบการจัดการเรียนรู้	๑๔	๑๔	๗.๐๔	๑๒	๖.๐๓
รวม	๑๘๙	๑๓๔	๖๗.๓๔	๑๑๕	๕๗.๗๘

## สรุประยงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๑๑๕ โครงการ)		
				คิดเป็นร้อย ละของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็น ร้อยละของ แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของ ข้อบัญญัติ+ เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘๙	๓๑,๑๓๔,๖๐๐.๐๐			
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	๑๓๔	๑๔,๖๔๒,๔๓๐.๐๐			
๓	จากเงินสะสม	-	-			
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน	๑๓๔	๑๔,๔๔๒,๔๓๐.๐๐			
๕	สามารถดำเนินการได้	๑๑๕	๑๕,๘๐๔,๔๔๙.๑๐	๕๗.๗๘	๘๕.๘๔	๕๗.๗๘

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปดำเนินการ  
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	
๒	โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลหมัน	๒๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำทางข้ามคลองละมุ หมู่ที่๒	๔๘,๕๐๐	๔๘,๕๐๐	กันเงิน
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณนานาประสีธิ์ ปานทอง หมู่ที่ ๕	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กันเงิน
๕	โครงการขุดลอกคลองบริเวณนายทิม ฉิมสุด หมู่ที่ ๔	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	กันเงิน
๖	โครงการขุดลอกคลองหนองอ้อ บริเวณนายบรรเจิด ก้อนเพชร หมู่ที่ ๕	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กันเงิน
	รวม	๒๓๗,๕๐๐	๑๙๘,๙๕๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีวกรรมการเกษตรแก่ประชาชนตามโครงการต่าง/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๓	โครงการปรับปรุงถนนสายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่าฝั่งตะวันออก โดยการลาดยางทับถนน คสล. หมู่ที่ ๑	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	กันเงิน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาภฤติกา ถึงแม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ ๑	๒๓๑,๐๐๐	๒๒๐,๔๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงนาหยาเตี้ย หมู่ที่ ๒	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย สิงหนคร หมู่ที่ ๒	๙๓,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจอก หมู่ที่ ๒	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างหูช้าง คสล. แยกทางข้ามคลองชลประทาน C๔๔ หมู่ที่ ๒	๑๐,๕๐๐	๙,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ผ่านหนองโวง ถึงเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ ๓	๑๒๒,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐-๕๓ ถึง บ้านนายสุทศรี เกิดมงคล หมู่ที่ ๓	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๒,๒๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	โครงการขยายให้ทางถนน คสล. สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ ๓	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บ้านนางผ่อง กันเพชร หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง ท่าข้าวทรัพย์อุดม หมู่ที่ ๔	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๐,๔๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทาน C๔๕ ถึงท้ายบึงกลวย หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากนานายสมพงษ์ โพธิ์ เมือง ถึงบ้านผู้ช่วยมาโนนช์ หมู่ที่ ๕	๒๒๑,๓๐๐	๒๒๑,๓๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หุ้นหางทางเชื่อมคลองชลประทาน C๑ หมู่ที่ ๕	๙๔,๐๐๐	๙๖,๓๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๑ ถึง นายสน กlin ก หมู่ที่ ๕	๑๑๒,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนลุงพงษ์ หมู่ที่ ๖	๑๕๔,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึงบึงกอก หมู่ที่ ๖	๒๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทกันภัยอาคารเอนก - ประสงค์ อบต. ทับหมัน	๓๓๓,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๑ ถึง หนองอ้อ (หมู่ ๑)	๓๓,๘๐๐	๓๑,๗๐๐	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสะอาด พิทักษ์ ถึง เรียบคลอง DR๗ (หมู่ ๑)	๓๕,๑๐๐	๓๓,๗๐๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๙๓ ถึง นายประทุม ยมจันทร์ (หมู่ ๑)	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาจักบึงทับหมัน ถึงคลอง DR๗ (หมู่ ๑)	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายจง สิงห์ชู ถึง นานางลำ จวน ทรัพย์เมฆ (หมู่ ๑)	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบบึงทับหมันฝั่งตะวันตก (หมู่ ๑)	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๑ ถึงสวนนายผ่อน ทรัพย์เมฆ(หมู่๑)	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๑ ถึงนางประจวบ ม่วงออย (หมู่ ๑)	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๔๐ ฝั่งตะวันออก บริเวณหลังวัดทับหมัน (หมู่ ๑)	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกษตร และฐานข้อมูลที่เข้มแข็งและยั่งยืน**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึงนายเตี้ย (หมู่ ๒)	๕,๗๐๐	๕,๕๐๐	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๕๔ (หมู่ ๒)	๑๙,๒๐๐	๑๙,๓๐๐	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔ ถึง คลอง DR๗ (หมู่ ๒)	๘,๔๕๐	๘,๔๕๐	
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔ ถึงนายรามย ทรัพย์เนื้อ(หมู่ ๒)	๑๓,๖๕๐	๑๓,๖๕๐	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔ ถึง นายประไไฟ ยมจันทร์(หมู่ ๒)	๑๓,๖๕๐	๑๓,๖๕๐	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔ ถึง นางประนอม น้อยท่าทอง (หมู่ ๒)	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายไฟโรจน์ เชียร์ยิง ถึง บึงก่องทอง (หมู่ ๒)	๕,๔๕๐	๕,๖๐๐	
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึง บึงน้อย (หมู่ ๒)	๑๓,๖๕๐	๑๓,๖๕๐	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึงนายสมนึก มูลเมือง(หมู่๒)	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึง กลางบึงกล้าย (หมู่ ๒)	๑๑,๔๕๐	๑๑,๖๐๐	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางสมศักดิ์ บุญเหลือ ถึง นายยุชชิพ เนตคำ(หมู่๒)	๑๒,๖๐๐	๑๒,๖๐๐	
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึง สวนมะนาวนายสิงห์ เอี่ยมสะอาด (หมู่ ๒)	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากสะพานข้ามคลองชลประทาน C๕๐ ถึง สวนมะนาวนายสมหมาย รอดลิธี (หมู่๒)	๕,๔๕๐	๕๒๐๐	
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึงท้ายบึงกล้าย (หมู่ ๒)	๑๑,๐๐๐	๑๐,๑๐๐	
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔ ถึงแยกนานายพิเชษฐ์ จันทร์เขื่อน (หมู่ ๒)	๑๔,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบแม่น้ำพิจิตรสายเก่า (หมู่ ๓)	๑๓,๑๐๐	๑๓,๑๐๐	
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๐ ถึงหนองทันคน (หมู่ ๓)	๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐	
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองตาปี ถึง หนองโวง (หมู่ ๓)	๑๙,๓๐๐	๑๙,๓๐๐	
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตันโพธิ์คลองตาปี (หมู่ ๓)	๑๐,๔๐๐	๙,๗๐๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บ้านนางเพื่อน กันเพชร (หมู่ ๓)	๑๗,๑๕๐	๑๖,๑๐๐	
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ผ่านหนองไว้ ถึง เขตตำบลวังสำโรง (หมู่ ๓)	๑๔,๐๕๐	๑๔,๐๕๐	
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองไว้ (หมู่ ๓)	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐	
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง บึงแฝด (หมู่ ๓)	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย ถึง นาผู้ใหญ่เลียน(หมู่ ๔)	๑๗,๕๕๐	๑๗,๒๐๐	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔ ถึง นายนอง บุญจันทร์ (หมู่ ๔)	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔-๔ ถึง นายนอง บุญจันทร์ (หมู่ ๔)	๑๐,๙๕๐	๑๐,๙๕๐	
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาครูพาชีน (หมู่ ๔)	๑๑,๐๕๐	๑๑,๐๐๐	
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายสังข์ ยมจันทร์ ถึง หนองปลาคอม (หมู่ ๔)	๑๐,๗๕๐	๙,๗๐๐	
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย ถึงนาง ล้ำหวาน ป้อมเสน (หมู่ ๔)	๑๒,๗๐๐	๑๒,๗๐๐	
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๕๔-๑ (หมู่ ๔)	๑๑,๔๕๐	๑๑,๔๕๐	
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองประทาน C๑ ถึง นายสน กلينกุ๊ (หมู่ ๕)	๑๖,๑๕๐	๑๕,๔๐๐	
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านลุงพี ถึง บ้านนาย เทียม คงคา (หมู่ ๕)	๑๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางประชวน ถึง นายเวทัย ยอดเพ็ง (หมู่ ๕)	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าฟาร์มนายนายสุทธิน คุ้ยแคะ (หมู่ ๕)	๑๕,๖๐๐	๑๔,๗๐๐	
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายสมพงษ์ เพชรเมือง ถึง บ้านผู้ช่วยโน่น (หมู่ ๕)	๑๖,๒๕๐	๑๔,๔๐๐	
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบึงประดู่ (หมู่ ๕)	๑๕,๖๐๐	๑๔,๒๐๐	
๖๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายศุภชัย ทรัพย์เมฆ ถึง นางนางคำ ภู่จำนำค์ (หมู่ ๕/หมู่ ๑)	๑๒,๔๕๐	๑๒,๔๐๐	
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๕๔ ถึง ท้ายบึงกล้วย (หมู่ ๒/หมู่ ๔)	๒๔,๓๐๐	๒๑,๖๐๐	
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง รอบบึงกอก (หมู่ ๒/ หมู่ ๖)	๑๒,๔๕๐	๑๑,๙๐๐	
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบึงกล้วย (หมู่ ๒/หมู่ ๔)	๑๕,๔๕๐	๑๕,๔๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนนลาดยางทับหมัน - บางลาย เรียบคล่อง C๔๐ถึงเขตตำบลวังสำโรง(หมู่ ๓/หมู่ ๕/หมู่ ๖)	๑๓,๗๕๐	๑๓,๗๕๐	
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง ท่าข้าวทรัพย์อุดม(หมู่ ๔/หมู่ ๓)	๒๓,๖๐๐	๒๓,๖๐๐	
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ - ๕๓ ถึง บ้านนายสุทธน์ เกิดมงคล (หมู่ ๓/หมู่ ๔)	๑๔,๐๕๐	๑๔,๐๕๐	
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C๔๐ ถึง แม่น้ำยม (หมู่ ๓/หมู่ ๔)	๑๔,๘๕๐	๑๔,๘๕๐	
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานางประนอม ป้อมเพชร ถึง หนองบัว (หมู่ ๔/หมู่ ๓)	๑๑,๔๔๐	๑๐,๙๐๐	
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C๔๐ จากบ้านนางประมวล นุ่มสุข ถึง บ้านนายธเดช พูลสวัสดิ์ (หมู่ ๕/หมู่ ๓)	๑๒,๔๕๐	๑๒,๔๕๐	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบคลองชลประทาน C๔๔ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๗๗	โครงการต่อเติมห้องทำงาน อบต.ทับหมัน	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	กันเงิน
๗๘	โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ อบต.ทับหมัน	๔๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กันเงิน
	รวม	๔,๗๘๔,๘๒๐	๓,๖๘๓,๙๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการข่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ตรวจปัสสาวะ)	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการไม่ใช้งบ
๓	โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชนิดที่เป็นสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลดโรค คนปลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการไม่ใช้งบ
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๕๗๗	
๘	โครงการสัตว์ปลดโรค คนปลดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ	๔๕,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	
๙	โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยเรียน วัยรุ่น รู้ทัน รู้จักเลี่ยงไม่เสี่ยงท้อง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์	๓๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๘,๘๕๐	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการบูรณาการด้านสาธารณสุขภายใต้กองทุน สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๖,๙๖๖	
๑๙	โครงการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง (LTC)	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	
๒๐	โครงการสร้างเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๗๔,๒๐๐	๖,๗๗๑,๒๐๐	
๒๑	โครงการสร้างเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๗๙,๒๐๐	๑,๕๗๒,๘๐๐	
๒๒	โครงการสร้างเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๙,๔๐๐	๘๗,๐๐๐	
๒๓	เงินสมบทกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๘,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการอุดหนุน อบต. ทุ่งโพธิ์ ตามโครงการจัดริเวชบวนถวาย ดอกบัวงานแม่สักการหลวงพ่อเพชร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๕	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ดอกบัวงานแม่สักการหลวงพ่อเพชร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอตะพานหิน	๗๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลทับหมัน	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการวันเข้าพรรษา	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการรณรงค์ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕,๗๐๕,๔๐๐	๕,๗๑๐,๑๗๓	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ หรือเลือกตั้งซ่อม	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๖๔๓	
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๗๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	
๓	โครงการพัฒนาเวปไซต์ของ อบต. อินเตอร์เน็ตตำบล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๐	ไม่ใช้งบ
๕	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน	๔๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/แผนชุมชน/ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	สมบทบกของทุนบำเหน็จบำรุงข้าราชการส่วนห้องถิน (กบพ.)	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๒๑๔.๔๐	
๘	เงินสมบทบกของทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๗๐,๐๐๐	๖๔,๕๓๐	
๙	เงินสำรองจ่าย (LQ , โรงพยาบาลสนาม, วัตถุยั่งยืน, ช่องโถน)	๔๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๕๙๓.๔๒	
๑๐	อุดหนุนโครงการให้ทุนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อำเภอตระพานทิน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
	รวม	๑,๖๙๐,๐๐๐	๑,๓๓๔,๗๖๗.๔๙	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้**

ที่	โครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๓,๓๓๐	๑๒,๐๔๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๙,๓๐๐	๙,๔๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน) (รายหัว)	๔๒,๗๐๐	๔๒,๗๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา)	๒๖,๓๒๐	๒๖,๓๒๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๖,๒๐๐	๕,๖๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑๕๕,๔๕๐	๑๓๑,๖๗๐	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๖,๒๐๐	๕,๖๐๐	
๘	จัดซื้ออาระเบริมน้ำสำหรับ ศพด.และนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖ ในพื้นที่ตำบลทับหมัน	๖๕๗,๓๐๐	๕๙๔,๒๐๒.๒๘	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทับปูรุ	๑๗๖,๔๐๐	๑๕๘,๕๙๒	
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทับหมัน	๘๖๕,๒๐๐	๘๑๒,๕๓๒	
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงประดู่	๒๔๖,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	
๑๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	-	-	ไม่ได้ดำเนิน
๑๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	ไม่ได้ดำเนิน
๑๔	โครงการอนุรักษ์ธรรม	๐	๐	ไม่ใช้งบ
	รวม	๒,๒๒๔,๔๐๐.๐๐	๒,๐๘๐,๖๕๖.๒๘	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔ (๑๓๓ โครงการ)	๑๘,๔๔๒,๕๑๐.๐๐	๑๕,๖๗๓,๔๔๙.๑๐	

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๓,๕๙๘,๐๐๐ บาท

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบึงประดู่ หมู่ที่ ๕  | งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐.- บาท   |
| ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>รหัสทางหลวงท้องถิน พจ.ถ.๔๗-๐๔๙ สายจากคลองชลประทาน C๔๔ หมู่ที่ ๒ | งบประมาณ ๓,๑๒๐,๐๐๐.- บาท |

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๗๖,๒๙๐ บาท

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ๑. ตู้เอกสาร ๒ บานทึบ จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด)         | งบประมาณ ๑๑,๔๐๐.- บาท |
| ๒. ตู้เอกสาร ๒ บานทึบ จำนวน ๒ ตู้ (กองคลัง)           | งบประมาณ ๑๑,๔๐๐.- บาท |
| ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) | งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท |
| ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด (กองคลัง)   | งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท |
| ๕. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง)   | งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท |
| ๖. เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)           | งบประมาณ ๒,๔๙๐.- บาท  |
| ๗. ลำโพงพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด                     | งบประมาณ ๑๓,๒๐๐.- บาท |

## ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผล เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผล เชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง พึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ

### สรุปผลการติดตามและประเมินผล

องค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๐๐ คน โดยสรุปแยกตามแบบสอบถามเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

#### ตารางที่ ๑. แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตาม เพศ

เพศ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย	๒๘	๒๘.๐๐
หญิง	๗๒	๗๒.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

จากการที่ ๑ พบร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๒ และเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๘

#### ตารางที่ ๒. แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตาม อายุ

อายุ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑	๑.๐๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๔	๔.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๓๔	๓๔.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๑	๓๑.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๕	๑๕.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๕	๑๕.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

จากการที่ ๒ พบร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๔ รองลงมา มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปีคิดเป็นร้อยละ ๓๑ และมากกว่า ๖๐ ปี และอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๕

**ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามระดับการศึกษา**

ระดับการศึกษา	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๕๕	๕๕.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๐	๓๐.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕	๕.๐๐
ปริญญาตรี	๕	๕.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
อื่น ๆ	๕	๕.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๕ รองลงมา มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๐

**ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามอาชีพ**

อาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
รัฐประหาร	๒	๒.๐๐
เอกสาร/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐.๐๐
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๓๓	๓๓.๐๐
รับจ้าง	๓๐	๓๐.๐๐
นักเรียน นักศึกษา	๕	๕.๐๐
เกษตรกร	๔๗	๔๗.๐๐
อื่น ๆ	๓	๓.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๔๗ รองลงมา เป็นรับจ้าง และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และ ๓๓ ตามลำดับ

## ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บทมั่นในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๕ แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บทมั่น ในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๕๓	๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๔๘	๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๖๐	๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๓๙	๔๗	๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓	๔๒	๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๕	๔๑	๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๔๑	๔๗	๒
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๗	๔๐	๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖	๗๐	๑
รวม	๓๖๓	๔๐๘	๒๙
คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๓๓	๔๖.๔๔	๓.๒๒

จากตารางที่ ๕ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้บทมั่นในภาพรวม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๔ รองลงมาคือระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒

## ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ทั้บทมั่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ทั้บทมั่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

๓. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ทั้บทมั่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ทั้บทมั่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล

๕. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ทั้บทมั่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้

**ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้**

ตารางที่ ๖ แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๗.๙๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๒
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๗.๙๖

ตารางที่ ๗ แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกษตร และฐานอาชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๗.๙๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๕
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๙.๑๑

ตารางที่ ๙ แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๙.๒๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๕
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๙.๑๖

ตารางที่ ๙ แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๙.๐๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๔
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๙.๒๙

**ตารางที่ ๑๐ แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้**

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน	๗.๔๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๖
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๘.๑๑

### สรุป

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง สิ้นสุดปีงบประมาณ ผลที่ได้จากการศึกษาจากร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจรวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์คิด เป็นร้อยละ ๘.๑๑

### ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

- ไม่มี

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ↳ มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลทับหมัน
- ↳ มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการขยะในตำบลทับหมัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

- ↳ ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และuhn ส่งสินค้าทางการเกษตร
- ↳ มีการสร้างหอติมน้ำสำหรับดับเพลิง อบต. ทับหมัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- ↳ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  - ↳ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  - ↳ โครงการงานทางศาสนา ประเมินวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน
  - ↳ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลปัญหายาเสพติด
  - ↳ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล

- ↳ มีการจัดเวทีประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคราะห์เสียงส่วนน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและน้ำหนักในโลกออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง

- ↳ มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้

↳ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการ ดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย

### ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

#### ๑.๒.๑ การวัดผลเชิงปริมาณ

ห่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์กรบริหารส่วน ตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๑๗๓ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๙๙ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๙ ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม

#### ๑.๒.๒ การวัดผลเชิงคุณภาพ

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบล ทับหมัน สรุปได้ดังนี้

##### - ผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม

ที่	ข้อหัวการประเมิน	ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		
		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑	ความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันในภาพรวม	๔๐.๓๓	๕๖.๔๔	๓.๒๒

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจำนวน ๑๐๐ ชุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมันในภาพรวม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อย ละ ๕๖.๔๔ รองลงมาคือระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒

##### - ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	ความพึงพอใจรายยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐)				
	ยุทธ ๑	ยุทธ ๒	ยุทธ ๓	ยุทธ ๔	ยุทธ ๕
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๑	๘.๒๗	๘.๓๑	๘.๔๙	๘.๒๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๖	๘.๐๕	๘.๑๖	๘.๓๑	๗.๙๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๘	๘.๐๑	๘.๓๒	๘.๑๖	๗.๙๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๔	๗.๙๕	๘.๒๓	๘.๐๗	๗.๙๕

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	ความพึงพอใจรายยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐ )				
	ยุทธ ๑	ยุทธ ๒	ยุทธ ๓	ยุทธ ๔	ยุทธ ๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๗.๗๑	๗.๗๗	๙.๑๖	๘.๒๕	๙.๑๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๔	๘.๒๑	๙.๑๕	๘.๒๘	๙.๑๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๒	๘.๑๐	๘.๐๗	๘.๓๐	๙.๑๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒	๘.๒๕	๘.๒๕	๘.๓๔	๘.๒๖
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๗.๗๗	๘.๑๐	๘.๔๖	๘.๒๙	๙.๑๑

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านรายยุทธศาสตร์ในภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง สิ้นสุดปีงบประมาณ ผลที่ได้จากการศึกษาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๘.๑๒ คะแนน

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ปัญหาและอุปสรรค

- (๑) องค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก
- (๓) เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติได้ทุกโครงการ
- (๔) เนื่องจากระเบียบข้อบังคับของกฎหมายทำให้การทำงานมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดทำให้มีการกันเงินเพื่อไปทำในปีงบประมาณถัดไปจำนวนมากหลายโครงการ

### ข้อเสนอแนะ

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และดำเนินการ งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ ไม่มีความมีโครงการมากเกินไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
- (๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนี้
- (๓) องค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- (๔) การตั้งงบประมาณ ควรตั้งให้เหมาะสมกับโครงการ ไม่มากเกินไป เพื่อเหลือไปทำโครงการอื่น ๆ จะทำให้ผลสำเร็จของแผนเพิ่มขึ้น