



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
ณรงค์ สุขไต้

(นายณรงค์ สุขไต้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน (E๖๗๐๘๐๐๐๓๓๗๒) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายสนั่น ถึง แม่น้ำพิจิตร เก่า หมู่ที่ ๑ บ้านทับ หมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๗	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายสนั่น ถึง แม่น้ำพิจิตร เก่า หมู่ที่ ๑ บ้านทับ หมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

รหัสเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก : E67080003372

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67060028482	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสนั่น ถึง แม่น้ำ	820,000

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่แก้ไข : 1 รายการ

โดย : นาง รพีรัตน์ โพธิ์เจริญ

ปรับปรุงวันที่ : 05/08/2567